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        今後は、新庁舎整備基本計画に基づき、建物の「基本設計」や「実施設計」を進め今後は、新庁舎整備基本計画に基づき、建物の「基本設計」や「実施設計」を進め今後は、新庁舎整備基本計画に基づき、建物の「基本設計」や「実施設計」を進め今後は、新庁舎整備基本計画に基づき、建物の「基本設計」や「実施設計」を進め

ることになることになることになることになりますりますりますります。。。。    

        その設計の各段階その設計の各段階その設計の各段階その設計の各段階においてはにおいてはにおいてはにおいては、市民協働の視点を念頭に置き、建物の「意匠」をは、市民協働の視点を念頭に置き、建物の「意匠」をは、市民協働の視点を念頭に置き、建物の「意匠」をは、市民協働の視点を念頭に置き、建物の「意匠」をは

じめ、「室内空間の木質化」や「庁舎の緑化」などじめ、「室内空間の木質化」や「庁舎の緑化」などじめ、「室内空間の木質化」や「庁舎の緑化」などじめ、「室内空間の木質化」や「庁舎の緑化」などの個別の箇所にの個別の箇所にの個別の箇所にの個別の箇所に、、、、市民からの部材市民からの部材市民からの部材市民からの部材

の提供や協力の受入など、の提供や協力の受入など、の提供や協力の受入など、の提供や協力の受入など、市民の“力”の導入を図りながら進めることと市民の“力”の導入を図りながら進めることと市民の“力”の導入を図りながら進めることと市民の“力”の導入を図りながら進めることとしましましまします。す。す。す。    

    

１．事１．事１．事１．事    業業業業    手手手手    法法法法        
    

新庁舎の事業手法新庁舎の事業手法新庁舎の事業手法新庁舎の事業手法についてについてについてについては、主なものとして「直営（従来）方式」は、主なものとして「直営（従来）方式」は、主なものとして「直営（従来）方式」は、主なものとして「直営（従来）方式」やややや「ＰＦＩ方「ＰＦＩ方「ＰＦＩ方「ＰＦＩ方

式」式」式」式」などなどなどなどががががあああありますりますりますります。。。。    

先の「新庁舎整備基本構想」において、「ＰＦＩ方式先の「新庁舎整備基本構想」において、「ＰＦＩ方式先の「新庁舎整備基本構想」において、「ＰＦＩ方式先の「新庁舎整備基本構想」において、「ＰＦＩ方式」の導入可能性について検討」の導入可能性について検討」の導入可能性について検討」の導入可能性について検討    

した結果、した結果、した結果、した結果、運営面での経営ノウハウの活用、及び設計、建設工事における民間の技運営面での経営ノウハウの活用、及び設計、建設工事における民間の技運営面での経営ノウハウの活用、及び設計、建設工事における民間の技運営面での経営ノウハウの活用、及び設計、建設工事における民間の技

術力活用による大きなコスト削減が期待できないことや、現計画中の市庁舎は、民術力活用による大きなコスト削減が期待できないことや、現計画中の市庁舎は、民術力活用による大きなコスト削減が期待できないことや、現計画中の市庁舎は、民術力活用による大きなコスト削減が期待できないことや、現計画中の市庁舎は、民

間経営による付帯事業（テナントオフィス等）の可能性が低く、経営利益の還元は間経営による付帯事業（テナントオフィス等）の可能性が低く、経営利益の還元は間経営による付帯事業（テナントオフィス等）の可能性が低く、経営利益の還元は間経営による付帯事業（テナントオフィス等）の可能性が低く、経営利益の還元は

期待できないこと、また、複雑な手続きや契約作業が必要であり、建設着手までに期待できないこと、また、複雑な手続きや契約作業が必要であり、建設着手までに期待できないこと、また、複雑な手続きや契約作業が必要であり、建設着手までに期待できないこと、また、複雑な手続きや契約作業が必要であり、建設着手までに

は、相当の期間が必要であり、さらに、地元業者の受注が失われる懸念もあることは、相当の期間が必要であり、さらに、地元業者の受注が失われる懸念もあることは、相当の期間が必要であり、さらに、地元業者の受注が失われる懸念もあることは、相当の期間が必要であり、さらに、地元業者の受注が失われる懸念もあること

から、「ＰＦＩ方式」は採用しないこととしていから、「ＰＦＩ方式」は採用しないこととしていから、「ＰＦＩ方式」は採用しないこととしていから、「ＰＦＩ方式」は採用しないこととしていますますますます。。。。    

    

このこのこのこの「基本構想」の基本的な考え方を踏襲し、「基本構想」の基本的な考え方を踏襲し、「基本構想」の基本的な考え方を踏襲し、「基本構想」の基本的な考え方を踏襲し、地元業者の参加機会地元業者の参加機会地元業者の参加機会地元業者の参加機会が容易に確保でが容易に確保でが容易に確保でが容易に確保で

きることきることきることきることをはじめをはじめをはじめをはじめ、事業の安定性などの観点から総合的に判断し、「直営（従来）方、事業の安定性などの観点から総合的に判断し、「直営（従来）方、事業の安定性などの観点から総合的に判断し、「直営（従来）方、事業の安定性などの観点から総合的に判断し、「直営（従来）方

式」により整備を行うことと式」により整備を行うことと式」により整備を行うことと式」により整備を行うこととしましましまします。す。す。す。    

    
    

    

２．２．２．２．基本・実施基本・実施基本・実施基本・実施設計設計設計設計の業者の業者の業者の業者選定選定選定選定        
    

新庁舎の整備を従来の新庁舎の整備を従来の新庁舎の整備を従来の新庁舎の整備を従来の「「「「直営方式直営方式直営方式直営方式」」」」で行う場合で行う場合で行う場合で行う場合のののの設計設計設計設計業務業務業務業務については、については、については、については、委託委託委託委託発注を発注を発注を発注を

行うことが必要行うことが必要行うことが必要行うことが必要であであであでありますりますりますります。。。。    

そのため、そのため、そのため、そのため、施設の良し悪しは、設計者の施設の良し悪しは、設計者の施設の良し悪しは、設計者の施設の良し悪しは、設計者の経験をはじめ、経験をはじめ、経験をはじめ、経験をはじめ、資質資質資質資質やややや力量に強く依存する力量に強く依存する力量に強く依存する力量に強く依存する

ことことことことになになになになりますりますりますります。。。。    

特に、特に、特に、特に、事業規模が大きく、事業規模が大きく、事業規模が大きく、事業規模が大きく、本市のシンボルとなる本市のシンボルとなる本市のシンボルとなる本市のシンボルとなる新庁舎の建設にあたっては、新庁舎の建設にあたっては、新庁舎の建設にあたっては、新庁舎の建設にあたっては、類似類似類似類似

建物の実績、建物の実績、建物の実績、建物の実績、創造力創造力創造力創造力、、、、技術力、実施体制等を備えた設計者を選定することが求められ技術力、実施体制等を備えた設計者を選定することが求められ技術力、実施体制等を備えた設計者を選定することが求められ技術力、実施体制等を備えた設計者を選定することが求められ

ていますていますていますています。。。。    

主な設計者の選定方法としては、「主な設計者の選定方法としては、「主な設計者の選定方法としては、「主な設計者の選定方法としては、「一般一般一般一般競争入札方式」「プロポーザル方式」「コ競争入札方式」「プロポーザル方式」「コ競争入札方式」「プロポーザル方式」「コ競争入札方式」「プロポーザル方式」「コ

ンペ方式」等があンペ方式」等があンペ方式」等があンペ方式」等がありますりますりますりますが、設計者の選定後、設計段階において発注者や市民等の意が、設計者の選定後、設計段階において発注者や市民等の意が、設計者の選定後、設計段階において発注者や市民等の意が、設計者の選定後、設計段階において発注者や市民等の意

見を盛り込むことが容易であること見を盛り込むことが容易であること見を盛り込むことが容易であること見を盛り込むことが容易であること、さらに、、さらに、、さらに、、さらに、公平性等の観点から、「プロポーザル公平性等の観点から、「プロポーザル公平性等の観点から、「プロポーザル公平性等の観点から、「プロポーザル

方式」により設計者の選定を行うことと方式」により設計者の選定を行うことと方式」により設計者の選定を行うことと方式」により設計者の選定を行うこととしましましまします。す。す。す。    

    

    

    

    

    

第９章第９章第９章第９章    新庁舎整備基本計画の実行にあたって新庁舎整備基本計画の実行にあたって新庁舎整備基本計画の実行にあたって新庁舎整備基本計画の実行にあたって    ～計画の実現に向けて～～計画の実現に向けて～～計画の実現に向けて～～計画の実現に向けて～ 
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３３３３．．．．今今今今    後後後後    のののの    課課課課    題題題題        

    

☛☛☛☛【【【【事業費のコスト削減事業費のコスト削減事業費のコスト削減事業費のコスト削減】】】】    
    

本計画時点における新庁舎の建設本計画時点における新庁舎の建設本計画時点における新庁舎の建設本計画時点における新庁舎の建設工事工事工事工事費は、地盤特性や建物仕様など不確定要素費は、地盤特性や建物仕様など不確定要素費は、地盤特性や建物仕様など不確定要素費は、地盤特性や建物仕様など不確定要素

が多い中で他市の実績等を参考にが多い中で他市の実績等を参考にが多い中で他市の実績等を参考にが多い中で他市の実績等を参考に概算工事費を算出してい概算工事費を算出してい概算工事費を算出してい概算工事費を算出していますますますます。。。。    

今後の基本設計、実施設計今後の基本設計、実施設計今後の基本設計、実施設計今後の基本設計、実施設計においては、においては、においては、においては、建築仕様や建物規模の精査を行うととも建築仕様や建物規模の精査を行うととも建築仕様や建物規模の精査を行うととも建築仕様や建物規模の精査を行うととも

に、に、に、に、費用対効果を十分に検討し費用対効果を十分に検討し費用対効果を十分に検討し費用対効果を十分に検討し、、、、真に必要な機能真に必要な機能真に必要な機能真に必要な機能、、、、施設を施設を施設を施設を見極めながら、事業費の見極めながら、事業費の見極めながら、事業費の見極めながら、事業費の

削減に努め削減に努め削減に努め削減に努めますますますます。。。。    

また、建設工事費等のイニシャルコストだけで判断するのではなく、新庁舎のラまた、建設工事費等のイニシャルコストだけで判断するのではなく、新庁舎のラまた、建設工事費等のイニシャルコストだけで判断するのではなく、新庁舎のラまた、建設工事費等のイニシャルコストだけで判断するのではなく、新庁舎のラ

ンニングコストについても十分に検討し、後世に負担の残らない新庁舎とすることンニングコストについても十分に検討し、後世に負担の残らない新庁舎とすることンニングコストについても十分に検討し、後世に負担の残らない新庁舎とすることンニングコストについても十分に検討し、後世に負担の残らない新庁舎とすること

が必要であが必要であが必要であが必要でありますりますりますります。。。。    
さらに、現在、労務費や建設資材など建設工事費が急激に上昇している状況であさらに、現在、労務費や建設資材など建設工事費が急激に上昇している状況であさらに、現在、労務費や建設資材など建設工事費が急激に上昇している状況であさらに、現在、労務費や建設資材など建設工事費が急激に上昇している状況であ

ることから、今後の社会情勢や物価の変動を注視する必要があることから、今後の社会情勢や物価の変動を注視する必要があることから、今後の社会情勢や物価の変動を注視する必要があることから、今後の社会情勢や物価の変動を注視する必要がありますりますりますります。。。。    

なお、地場産材をはじめ、地場産品の活用による「オーナー制度」などはなお、地場産材をはじめ、地場産品の活用による「オーナー制度」などはなお、地場産材をはじめ、地場産品の活用による「オーナー制度」などはなお、地場産材をはじめ、地場産品の活用による「オーナー制度」などは、、、、コスコスコスコス

ト削減のト削減のト削減のト削減の有効な手法有効な手法有効な手法有効な手法の一つとして、の一つとして、の一つとして、の一つとして、検討する必要があ検討する必要があ検討する必要があ検討する必要がありますりますりますります。。。。    

    

    

☛☛☛☛【【【【市民サービスに配慮した仮設庁舎市民サービスに配慮した仮設庁舎市民サービスに配慮した仮設庁舎市民サービスに配慮した仮設庁舎計画計画計画計画】】】】    
    

新庁舎は、現庁舎敷地での建て替えを計画していることから、建設工事期間中、新庁舎は、現庁舎敷地での建て替えを計画していることから、建設工事期間中、新庁舎は、現庁舎敷地での建て替えを計画していることから、建設工事期間中、新庁舎は、現庁舎敷地での建て替えを計画していることから、建設工事期間中、

現「本館棟」の一部（３階建部分）使用と既存公共施設を活用した仮設現「本館棟」の一部（３階建部分）使用と既存公共施設を活用した仮設現「本館棟」の一部（３階建部分）使用と既存公共施設を活用した仮設現「本館棟」の一部（３階建部分）使用と既存公共施設を活用した仮設庁舎に移転庁舎に移転庁舎に移転庁舎に移転

する必要があする必要があする必要があする必要がありますりますりますります。。。。    

そのため、現本館棟を使用する場合の駐車場の確保、また、そのため、現本館棟を使用する場合の駐車場の確保、また、そのため、現本館棟を使用する場合の駐車場の確保、また、そのため、現本館棟を使用する場合の駐車場の確保、また、利用可能な既存利用可能な既存利用可能な既存利用可能な既存公共公共公共公共

施設の調査や改修、施設の調査や改修、施設の調査や改修、施設の調査や改修、効率的な効率的な効率的な効率的な部署部署部署部署のののの配置配置配置配置、さらに、さらに、さらに、さらに業務の分散による利便性の低下な業務の分散による利便性の低下な業務の分散による利便性の低下な業務の分散による利便性の低下な

どを視野に入れながら慎重に検討する必要があどを視野に入れながら慎重に検討する必要があどを視野に入れながら慎重に検討する必要があどを視野に入れながら慎重に検討する必要がありますりますりますります。。。。    

いずれにしても、建設いずれにしても、建設いずれにしても、建設いずれにしても、建設工事工事工事工事期間中の市期間中の市期間中の市期間中の市民の利便性に十分配慮するとともに、仮民の利便性に十分配慮するとともに、仮民の利便性に十分配慮するとともに、仮民の利便性に十分配慮するとともに、仮設設設設

庁舎計画について庁舎計画について庁舎計画について庁舎計画について、、、、市民に十分周知徹底を図ることが重要で市民に十分周知徹底を図ることが重要で市民に十分周知徹底を図ることが重要で市民に十分周知徹底を図ることが重要であああありますりますりますります。。。。    

    

    

☛☛☛☛【【【【設計における市民参加設計における市民参加設計における市民参加設計における市民参加】】】】    
    

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎の整備推進の整備推進の整備推進の整備推進において、において、において、において、「「「「基本構想基本構想基本構想基本構想」の」の」の」の策定策定策定策定では、市民を主体にした組織のでは、市民を主体にした組織のでは、市民を主体にした組織のでは、市民を主体にした組織の

設置をはじめ、設置をはじめ、設置をはじめ、設置をはじめ、市民アンケートや市民アンケートや市民アンケートや市民アンケートや世論調査世論調査世論調査世論調査を実施し、市民の意向や要望の聴取を行を実施し、市民の意向や要望の聴取を行を実施し、市民の意向や要望の聴取を行を実施し、市民の意向や要望の聴取を行

うとともに、うとともに、うとともに、うとともに、パブリックコメントにより意見を募集しパブリックコメントにより意見を募集しパブリックコメントにより意見を募集しパブリックコメントにより意見を募集しましましましました。た。た。た。    

本本本本「「「「基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」においても、市民によるにおいても、市民によるにおいても、市民によるにおいても、市民による推進会議を設置推進会議を設置推進会議を設置推進会議を設置しししし、、、、市民参加の機会を設市民参加の機会を設市民参加の機会を設市民参加の機会を設

けけけけながらながらながらながら、さらに、さらに、さらに、さらに、、、、パブリックコメントを実施するなどして策定を進めパブリックコメントを実施するなどして策定を進めパブリックコメントを実施するなどして策定を進めパブリックコメントを実施するなどして策定を進めてきてきてきてきたたたた状況状況状況状況

であであであでありますりますりますります。。。。    

今後行われ今後行われ今後行われ今後行われる基本設計においても、引き続き市民が参加できる仕組みを検討し、る基本設計においても、引き続き市民が参加できる仕組みを検討し、る基本設計においても、引き続き市民が参加できる仕組みを検討し、る基本設計においても、引き続き市民が参加できる仕組みを検討し、

広く意見を聞きながら広く意見を聞きながら広く意見を聞きながら広く意見を聞きながら設計設計設計設計を行っていくことが必要であを行っていくことが必要であを行っていくことが必要であを行っていくことが必要でありますりますりますります。。。。    

    

    

    

－－－－８８８８３３３３－－－－    
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☛☛☛☛【【【【市民サービスの市民サービスの市民サービスの市民サービスのあり方あり方あり方あり方】】】】    
    

新庁舎においては、新庁舎においては、新庁舎においては、新庁舎においては、窓口の窓口の窓口の窓口のワンストップサービスの実現ワンストップサービスの実現ワンストップサービスの実現ワンストップサービスの実現などなどなどなど、これまで以上に市、これまで以上に市、これまで以上に市、これまで以上に市

民サービスの充実を図ることが求められ民サービスの充実を図ることが求められ民サービスの充実を図ることが求められ民サービスの充実を図ることが求められていていていていますますますます。。。。    

市民サービスの充実市民サービスの充実市民サービスの充実市民サービスの充実については、施設整備のについては、施設整備のについては、施設整備のについては、施設整備のハードハードハードハード面のみならず、事務の運用面面のみならず、事務の運用面面のみならず、事務の運用面面のみならず、事務の運用面

での対応が不可欠となでの対応が不可欠となでの対応が不可欠となでの対応が不可欠となりますりますりますります。そのため、。そのため、。そのため、。そのため、引き続き引き続き引き続き引き続き窓口部門を中心とした庁内関係窓口部門を中心とした庁内関係窓口部門を中心とした庁内関係窓口部門を中心とした庁内関係

部署と連携を図りながら部署と連携を図りながら部署と連携を図りながら部署と連携を図りながら、、、、新庁舎における市民サービスのあり方について幅広く議新庁舎における市民サービスのあり方について幅広く議新庁舎における市民サービスのあり方について幅広く議新庁舎における市民サービスのあり方について幅広く議

論を行う必論を行う必論を行う必論を行う必要があ要があ要があ要がありますりますりますります。。。。    

    

    

☛☛☛☛【【【【行政組織の見直し行政組織の見直し行政組織の見直し行政組織の見直し】】】】    
    

新庁舎の整備に併せて、より良い市民サービスを提供するためには、新庁舎の整備に併せて、より良い市民サービスを提供するためには、新庁舎の整備に併せて、より良い市民サービスを提供するためには、新庁舎の整備に併せて、より良い市民サービスを提供するためには、今後の今後の今後の今後の社会社会社会社会

経済情勢の変化や多様化・高度化する市民ニーズに経済情勢の変化や多様化・高度化する市民ニーズに経済情勢の変化や多様化・高度化する市民ニーズに経済情勢の変化や多様化・高度化する市民ニーズに対し対し対し対し、より的確かつ迅速に対応、より的確かつ迅速に対応、より的確かつ迅速に対応、より的確かつ迅速に対応

できる柔軟な組織を確立する必要があできる柔軟な組織を確立する必要があできる柔軟な組織を確立する必要があできる柔軟な組織を確立する必要がありますりますりますります。。。。    

特に、特に、特に、特に、有効に執務空間を活用するためには、有効に執務空間を活用するためには、有効に執務空間を活用するためには、有効に執務空間を活用するためには、市民の目線に立ったわかりやすく、市民の目線に立ったわかりやすく、市民の目線に立ったわかりやすく、市民の目線に立ったわかりやすく、

便利な組織などの体制づくり便利な組織などの体制づくり便利な組織などの体制づくり便利な組織などの体制づくりをはじめ、「をはじめ、「をはじめ、「をはじめ、「組織を配置する空間」から「機能を配置組織を配置する空間」から「機能を配置組織を配置する空間」から「機能を配置組織を配置する空間」から「機能を配置

する空間」への職員の意識改革する空間」への職員の意識改革する空間」への職員の意識改革する空間」への職員の意識改革も大切であも大切であも大切であも大切でありますりますりますります。。。。    

    

    

☛☛☛☛【【【【文書文書文書文書等等等等の削減の削減の削減の削減】】】】    
    

現庁舎において、狭あいの原因の一つが文書や什器備品の多さ現庁舎において、狭あいの原因の一つが文書や什器備品の多さ現庁舎において、狭あいの原因の一つが文書や什器備品の多さ現庁舎において、狭あいの原因の一つが文書や什器備品の多さになっていになっていになっていになっていますますますます。。。。    

従って、現段階から日常的に文書管理の徹底や整理を図り、文書や資料等の削減従って、現段階から日常的に文書管理の徹底や整理を図り、文書や資料等の削減従って、現段階から日常的に文書管理の徹底や整理を図り、文書や資料等の削減従って、現段階から日常的に文書管理の徹底や整理を図り、文書や資料等の削減

と併せて備品等の配置の見直しを行う必要があと併せて備品等の配置の見直しを行う必要があと併せて備品等の配置の見直しを行う必要があと併せて備品等の配置の見直しを行う必要がありますりますりますります。。。。    

    

    

☛☛☛☛【柔軟に対応する【柔軟に対応する【柔軟に対応する【柔軟に対応する事項事項事項事項】】】】    
    

今後の設計段階において、特に柔軟に対応を検討する今後の設計段階において、特に柔軟に対応を検討する今後の設計段階において、特に柔軟に対応を検討する今後の設計段階において、特に柔軟に対応を検討する事項事項事項事項を整理します。を整理します。を整理します。を整理します。    

    

    ①既存公共施設の有効活用による整備規模（必要床面積）の縮小①既存公共施設の有効活用による整備規模（必要床面積）の縮小①既存公共施設の有効活用による整備規模（必要床面積）の縮小①既存公共施設の有効活用による整備規模（必要床面積）の縮小    

②②②②議場の別棟による木造化議場の別棟による木造化議場の別棟による木造化議場の別棟による木造化    

    ③③③③新庁舎の構造躯体～木造耐火構造や木造と非木造の混構造、新庁舎の構造躯体～木造耐火構造や木造と非木造の混構造、新庁舎の構造躯体～木造耐火構造や木造と非木造の混構造、新庁舎の構造躯体～木造耐火構造や木造と非木造の混構造、CLTCLTCLTCLT工法等工法等工法等工法等    

    ④④④④可能な限りの木質化の推進～内装及び庁用物品等可能な限りの木質化の推進～内装及び庁用物品等可能な限りの木質化の推進～内装及び庁用物品等可能な限りの木質化の推進～内装及び庁用物品等    

⑤⑤⑤⑤新庁舎各階の配置施設～防災拠点機能等新庁舎各階の配置施設～防災拠点機能等新庁舎各階の配置施設～防災拠点機能等新庁舎各階の配置施設～防災拠点機能等    

    ⑥⑥⑥⑥再生可能エネル再生可能エネル再生可能エネル再生可能エネルギーギーギーギーの活用の活用の活用の活用    

    

    

    

    

    

    

－－－－８８８８４４４４－－－－    
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今回策定した今回策定した今回策定した今回策定した『新『新『新『新庁舎整備基本計画庁舎整備基本計画庁舎整備基本計画庁舎整備基本計画』について』について』について』についてはははは、昨年８月に、昨年８月に、昨年８月に、昨年８月に策定した策定した策定した策定した新庁舎整備の新庁舎整備の新庁舎整備の新庁舎整備の

指針である指針である指針である指針である「「「「新新新新庁舎整備基本構想」庁舎整備基本構想」庁舎整備基本構想」庁舎整備基本構想」に基づき、に基づき、に基づき、に基づき、現庁舎が抱える現庁舎が抱える現庁舎が抱える現庁舎が抱えるさまざまさまざまさまざまさまざまな課題を解消しな課題を解消しな課題を解消しな課題を解消し、、、、

これからの時代のこれからの時代のこれからの時代のこれからの時代のニーズニーズニーズニーズにも対応できる市庁舎のあるべき姿を描きながらにも対応できる市庁舎のあるべき姿を描きながらにも対応できる市庁舎のあるべき姿を描きながらにも対応できる市庁舎のあるべき姿を描きながら、新、新、新、新庁舎庁舎庁舎庁舎に導に導に導に導

入する機能をはじめ、入する機能をはじめ、入する機能をはじめ、入する機能をはじめ、整備規模整備規模整備規模整備規模、配置計画、施設計画、事業費、配置計画、施設計画、事業費、配置計画、施設計画、事業費、配置計画、施設計画、事業費及び整備スケジュール等及び整備スケジュール等及び整備スケジュール等及び整備スケジュール等

をとりまとめたものでをとりまとめたものでをとりまとめたものでをとりまとめたものであああありますりますりますります。。。。    

    

今後今後今後今後、実施、実施、実施、実施するするするする基本及び実施基本及び実施基本及び実施基本及び実施設計において設計において設計において設計において、、、、この基本計画にこの基本計画にこの基本計画にこの基本計画に掲げた掲げた掲げた掲げた内容について内容について内容について内容について、、、、着着着着

工に向けた詳細な検討を行い工に向けた詳細な検討を行い工に向けた詳細な検討を行い工に向けた詳細な検討を行い、、、、“安全で市民が利用しやすい庁舎”を実現するとともに“安全で市民が利用しやすい庁舎”を実現するとともに“安全で市民が利用しやすい庁舎”を実現するとともに“安全で市民が利用しやすい庁舎”を実現するとともに、、、、

職員にとっても働きやすく職員にとっても働きやすく職員にとっても働きやすく職員にとっても働きやすく、鹿沼、鹿沼、鹿沼、鹿沼市民の誇りとなる市庁舎の実現を目指市民の誇りとなる市庁舎の実現を目指市民の誇りとなる市庁舎の実現を目指市民の誇りとなる市庁舎の実現を目指しますしますしますします。。。。 

 

特に、特に、特に、特に、新庁舎における新庁舎における新庁舎における新庁舎における維持管理運営費については維持管理運営費については維持管理運営費については維持管理運営費については、、、、建物の構造や使用する材料、設置建物の構造や使用する材料、設置建物の構造や使用する材料、設置建物の構造や使用する材料、設置

する設備の性能等により大きく変わるためする設備の性能等により大きく変わるためする設備の性能等により大きく変わるためする設備の性能等により大きく変わるため、、、、設計設計設計設計段階段階段階段階において十分に比較検討において十分に比較検討において十分に比較検討において十分に比較検討し、コスし、コスし、コスし、コス

ト削減を図る必要があト削減を図る必要があト削減を図る必要があト削減を図る必要がありますりますりますります。。。。    
 

さらに、さらに、さらに、さらに、これまでにいただいた市民のご意見を活かし、さらに設計段階での意見これまでにいただいた市民のご意見を活かし、さらに設計段階での意見これまでにいただいた市民のご意見を活かし、さらに設計段階での意見これまでにいただいた市民のご意見を活かし、さらに設計段階での意見集約集約集約集約

など、など、など、など、““““市民の参画と協働市民の参画と協働市民の参画と協働市民の参画と協働””””によによによによる新る新る新る新庁舎庁舎庁舎庁舎のののの建設建設建設建設を基本として、今後進められるよう努を基本として、今後進められるよう努を基本として、今後進められるよう努を基本として、今後進められるよう努

めることが重要めることが重要めることが重要めることが重要であであであでありますりますりますります。。。。    
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