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【工事議決】

鹿　沼　市　庁　舎　整　備　ス　ケ　ジュ　ー　ル　案　（概要）鹿　沼　市　庁　舎　整　備　ス　ケ　ジュ　ー　ル　案　（概要）鹿　沼　市　庁　舎　整　備　ス　ケ　ジュ　ー　ル　案　（概要）鹿　沼　市　庁　舎　整　備　ス　ケ　ジュ　ー　ル　案　（概要）

＜【現庁舎敷地】に「本庁舎（本館・新館）及び東館」を解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設する場合＞・・・・・※「合併特例債」期限：平成３２年度＜【現庁舎敷地】に「本庁舎（本館・新館）及び東館」を解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設する場合＞・・・・・※「合併特例債」期限：平成３２年度＜【現庁舎敷地】に「本庁舎（本館・新館）及び東館」を解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設する場合＞・・・・・※「合併特例債」期限：平成３２年度＜【現庁舎敷地】に「本庁舎（本館・新館）及び東館」を解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設する場合＞・・・・・※「合併特例債」期限：平成３２年度
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合併特例起債清算合併特例起債清算合併特例起債清算合併特例起債清算
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設計者決定
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市制施行７０周年市制施行７０周年市制施行７０周年市制施行７０周年
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定委員会
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（1ヶ月）
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定委員選
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（1ヶ月）

新庁舎新新庁舎新新庁舎新新庁舎新
築工事築工事築工事築工事

仮設仮設仮設仮設
事務所事務所事務所事務所

解体工事解体工事解体工事解体工事

外構工事外構工事外構工事外構工事

検討委員会の開催（９回）検討委員会の開催（９回）検討委員会の開催（９回）検討委員会の開催（９回）

ワーキンググループ会議の開催ワーキンググループ会議の開催ワーキンググループ会議の開催ワーキンググループ会議の開催（適宜）（適宜）（適宜）（適宜）

世論調査車座

各種団体との意見交換会

基本基本基本基本
構想構想構想構想

基本基本基本基本
計画計画計画計画

新庁舎新築工事（２４ヶ月）新庁舎新築工事（２４ヶ月）新庁舎新築工事（２４ヶ月）新庁舎新築工事（２４ヶ月）実施設計実施設計実施設計実施設計(1(1(1(1０ヶ月）０ヶ月）０ヶ月）０ヶ月）
基本設計基本設計基本設計基本設計(6(6(6(6ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

本庁舎（本館・新本庁舎（本館・新本庁舎（本館・新本庁舎（本館・新
館解体工事館解体工事館解体工事館解体工事
（（（（6666ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

本庁舎（本館・本庁舎（本館・本庁舎（本館・本庁舎（本館・
新館）解体設計新館）解体設計新館）解体設計新館）解体設計
（（（（6666ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

仮設事務所仮設事務所仮設事務所仮設事務所
設設設設 計計計計

仮設事務所仮設事務所仮設事務所仮設事務所
建設建設建設建設（（（（6666ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

引引引引
越越越越

本庁外構工事設計本庁外構工事設計本庁外構工事設計本庁外構工事設計
（６ヶ月）（６ヶ月）（６ヶ月）（６ヶ月）

本庁舎外構工事本庁舎外構工事本庁舎外構工事本庁舎外構工事
（８ヶ月）（８ヶ月）（８ヶ月）（８ヶ月）

東館解体設東館解体設東館解体設東館解体設
計（計（計（計（4444ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

東館解体工事東館解体工事東館解体工事東館解体工事
（（（（4444ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

東館跡駐車東館跡駐車東館跡駐車東館跡駐車
場整備工事場整備工事場整備工事場整備工事
（（（（3333ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

東館跡駐車場東館跡駐車場東館跡駐車場東館跡駐車場
設計（設計（設計（設計（3333ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

仮設移転計画作成仮設移転計画作成仮設移転計画作成仮設移転計画作成

パブコメパブコメパブコメパブコメ パブコメパブコメパブコメパブコメ

参考資料

＜＜＜＜ 仮仮仮仮 設設設設 事事事事 務務務務 所所所所 にににに おおおお いいいい てててて 業業業業 務務務務 ＞＞＞＞

ボーリング調査ボーリング調査ボーリング調査ボーリング調査
((((土質調査）土質調査）土質調査）土質調査）

文化財試掘文化財試掘文化財試掘文化財試掘
調査（調査（調査（調査（3333ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

文化財調査文化財調査文化財調査文化財調査
（（（（4444～～～～5555ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

【文化財保護法】【文化財保護法】【文化財保護法】【文化財保護法】
⇒⇒⇒⇒埋蔵文化財包蔵地（鹿沼城埋蔵文化財包蔵地（鹿沼城埋蔵文化財包蔵地（鹿沼城埋蔵文化財包蔵地（鹿沼城))))

引引引引
越越越越

仮設事務仮設事務仮設事務仮設事務
所解体所解体所解体所解体

引越引越引越引越

引越引越引越引越

＜仮設事務所業務＞＜仮設事務所業務＞＜仮設事務所業務＞＜仮設事務所業務＞

※※※※「新市建設計画」変更：期間５年間延長「新市建設計画」変更：期間５年間延長「新市建設計画」変更：期間５年間延長「新市建設計画」変更：期間５年間延長

【許可期間】：３年間【許可期間】：３年間【許可期間】：３年間【許可期間】：３年間

市議会意見交換会

アンケート調査

既存施設活既存施設活既存施設活既存施設活
用・整備用・整備用・整備用・整備


