
■事業工程の検討　【既存新館利用案と全館建替え案との比較】

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

平成34年度 平成35年度

平成31年(2019年) 平成32年(2020年 ) 平成33年(2021年) 平成34年(2022年) 平成35年(2023年)

平成33年度平成31年度 平成32年度

準備・公告期 既存新館改修＋増築案 （30カ月）

新館改修（6カ月）

本館解体

（6カ月）

引

越

新築工事（19カ月）【免震構造】

（行政棟・議会棟）

●
12
月

議

会

外構工事

（4カ月）

新築工事（17カ月）【耐震構造】

新築改修

準備・公告期 既存新館改修＋増築案 （30カ月）プロポーザル案

新館解体

（5カ月）
引

越

Ⅰ期工事（15カ月）【耐震構造】

（行政棟Ⅰ期・議会棟）

●
12
月

議

会

Ⅱ期工事（14カ月）【耐震構造】

（行政棟Ⅱ期）
引

越

6ヶ月

本館解体

東館解体

駐車場

整備

（３カ月）

Ⅰ期

工事
Ⅱ期

工事

執務機能は

外構工事

（4カ月）

（6カ月）

Ⅰ期工事（17カ月）【免震構造】

東館解体

駐車場

整備

（３カ月）

Ⅱ期工事（16カ月）【免震構造】

すべて引越

0752
テキストボックス
 資料５


