
資料１ 
新庁舎整備 基本設計(案)策定の経過について 

 
○新庁舎整備基本設計業務委託の契約締結（設計者：㈱佐藤総合計画） 

・2月 1日 契約締結 ⇒ 2 月 2 日から業務着手（9月 30 日まで 8か月間） 

 

基本設計１：基本設計方針確定まで 

・2月 20 日 第 3 回新庁舎整備市民会議・・・技術提案のプレゼンテーション 

 

【基本設計１：主な作業内容】 

①既存新館利用案と全館建替え案の比較検討、②免震構造と耐震構造の比較検討、 

③事業スケジュール検討 

⇒同時進行：基本条件の確認（敷地の現況調査、法的規制及び技術的制限等の調査） 

 

【方針決定までの会議など】                                    

・5 月 9 日  第 4 回新庁舎整備市民会議・・・・・・・・基本設計方針(案) 

・5 月 16 日 第 13 回新庁舎整備検討委員会・・・・・・・基本設計方針(案) 

・5 月 21 日 第 13 回新庁舎整備推進本部会議・・・・・・基本設計方針(案)：政策決定 

・5 月 28 日 市議会議員全員協議会（市長による説明）・・基本設計方針(案) 

 

【基本設計方針内容】 

・『新庁舎建替えは、仮庁舎利用無しの全館建替えとします。』 

・『耐震化に伴う構造の設計方針としては、「耐震構造」の方式を導入することとします。行政棟

については「鉄骨造」、議会棟については別棟とし、鹿沼産材を利用した「木造」を前提としま

す。』 

 ・『２０２２年度中の完全供用開始を目指します。』 

                                         

 

基本設計２：基本設計策定まで 

【基本設計２：主な作業内容】 

 ①建築（配置計画、平面計画、動線計画など）、②構造（構造計画）、 

③電気設備（設備計画）、④機械設備（設備計画）、⑤工事費概算 

 

【設計方針確定後の会議】 

 ・6 月 22 日 第 5 回新庁舎整備市民会議兼市民ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・・・屋内市民交流スペース 

 ・7 月 6 日  第 6 回新庁舎整備市民会議兼市民ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・・・屋外空間 

                  ここまで終了                  

 

・8 月 10 日 第 7 回新庁舎整備市民会議・・・・・・・・基本設計(案)骨子 

・8月 17 日 第 14 回新庁舎整備推進本部会議兼検討委員会・・基本設計(案)骨子：政策決定 

・8 月 20 日 市議会議員全員協議会（市長による説明）・・基本設計(案)骨子 

【今後の予定】 

・8月 22 日～9月 14 日 パブリックコメント・・・・・・基本設計(案)骨子 

  ⇒9 月末に基本設計の政策決定 

実施設計へ移行。設計期間は 10 月～H31.9 月（12 カ月） 


