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工事の進捗について

Ⅰ期工事分のオープンは８月中旬の予定です。

▲行政棟の建設現場の様子（２月現在）

　現在、新庁舎建設工事ではⅠ期工事として、行政棟の一部と議会棟の建設を行っており、６月末の
完成（８月中旬オープン）を目指して順調に進んでいます。

●行政棟の建設状況
　行政棟の工事は、令和２年１０
月から開始した鉄骨工事が進み、
外観の全体像が見えてきました。
内部では鉄骨を耐火塗装した後、
床や壁、窓の取り付け作業を行っ
ています。

●議会棟の建設状況
　議会棟は、令和２年１１月から
開始した木造工事で、柱や梁

はり
の

取り付けが完了しました。現在、
外壁や内壁の取り付け作業や、
屋根工事を行っています。

今後のスケジュール

Ⅰ期工事 Ⅱ期工事移転 解体工事 移転

▲議会棟の建設現場の様子（２月現在）●これまでの工事の様子
時期 令和２年８月 令和２年９～１０月 令和２年１０月～
工事内容 杭打ち工事 基礎工事 躯

く
体
たい
（建物の骨組み）工事
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議会棟

公共施設活用課
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