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文部科学大臣　殿

　鹿沼市長　佐　藤　　信　　　

１． 施設整備計画の名称

鹿沼市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和２年度～令和３年度（２年間）

教第６５７号

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

令和４年６月７日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

事業完了後、教育委員会事務局教育総務課内で事後評価を実施した。
結果については、市のホームページにて公表する。

　施設整備計画の目標をすべて達成することができた。
　全事業の完了により、教育環境の向上を図ることができた。

令和４年３月

　東小学校及びさつきが丘小学校の屋内運動場は、大規模改造（老朽）事業を完了させ、児童が
安心して活動できる施設へと改修することが出来た。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　該当事業なし。

　北押原小学校とみなみ小学校は、トイレ環境の改善を図るため、大規模改造（トイレ）事業のⅡ期
工事として、トイレのリニューアルを行った。衛生環境の向上を図ることが出来た。

　該当事業なし。

　該当事業なし。

　さつきが丘小学校及び北中学校は、屋内運動場の非構造部材（吊バスケットゴール）の耐震化を
計画通り実施し、児童、生徒の安全を確保できた。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

東小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｓ R3.6～R4.3 R4.3.4

さつきが丘小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｓ R3.6～R4.3 R4.3.3

北押原小学校（Ⅱ期） （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R3.6～R3.12 R3.12.13

みなみ小学校（Ⅱ期） （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R3.6～R3.12 R3.12.21

さつきが丘小学校 （２） 35 防災機能強化 屋 Ｓ R3.6～R4.3 R4.3.3

北中学校 （２） 35 防災機能強化 屋 Ｓ R3.6～R3.8 R3.8.25

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


