

(4) 構想策定スケジュール

① 鹿沼市庁舎整備検討委員会スケジュール

平成24年度						平成25年度		
10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
庁舎整備検討委員会開催								
● 諮問								

平成25年度								
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁舎整備検討委員会開催								
			世論調査			○ 世論調査 結 果		

回 数	月(予定)	協 議 内 容
第1回	10月15日	○委員会への諮問 ○庁舎の現状及び課題について
第2回	H25年1月	○庁舎に求められる機能について
第3回	3月	○庁舎に求められる機能について
第4回		○庁舎の整備手法について
第5回		○庁舎の整備手法について
第6回		○庁舎の整備手法について
第7回	H26年1月	○世論調査の結果について(検討)
第8回		○庁舎整備基本構想(案)について
第9回		○庁舎整備基本構想(案)について