

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年10月30日

計画の名称	鹿沼市都市公園の長寿命化と安全安心なまちづくり（防災・安全）（第二期）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	鹿沼市														
計画の目標	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設を適切に改築・更新を行い、利用者が安全で安心して利用できる公園づくりを推進するとともに、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		895	A	895	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	老朽化した公園施設について、改築更新済み施設数の増加を図る。公園施設長寿命化計画の対象となる38施設のうち、計画に基づき、公園施設の改修を行い、健全な公園施設の割合を100%にする。 健全な公園施設数の割合＝改築・更新が完了した公園施設数（38施設）／改築・更新が必要な公園施設数（38施設）			
		0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	鹿沼市	直接	鹿沼市	-	-	鹿沼市公園施設長寿命化計画	公園施設長寿命化計画の見直し 6 4 公園	鹿沼市						10		策定済
	A12-002	公園	一般	鹿沼市	直接	鹿沼市	-	-	鹿沼市都市公園安全・安心対策事業	公園施設改築更新 N= 1 7 施設	鹿沼市						140		策定済
	A12-003	公園	一般	鹿沼市	直接	鹿沼市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（5 か年老朽）	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築更新 N= 1 2 施設	鹿沼市						181		策定済
	A12-004	公園	一般	鹿沼市	直接	鹿沼市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設改築更新 N= 9 施設	鹿沼市						564		策定済
											小計						895		
										合計						895			

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業策定主体（整備課）にて評価を実施。	事業終了後の令和7年度に実施。
	公表の方法
	鹿沼市HPにて公表。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の改築・更新を行い、利用者の安全確保及び施設の利便性の向上に繋がった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
安全で安心して利用できる環境を維持するため、公園施設長寿命化計画に基づき、施設の点検や更新作業等を継続して実施する。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	同区域内で改修予定施設が点在する公園が複数存在し、優先順位の整理や更新時期の調整を行ったため。
	最 終 実績値	32%	