



令和8年1月現在

## 鹿沼市立小中学校再編計画（前期実施プランの実施スケジュール）

No	学校名	前期					後期	
		6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度～15年度	
1	西小学校 加園小学校	説明会 合意形成	開校準備会（2年間）		統合校 スタート		校舎整備	
2	西中学校 加蘇中学校 南摩中学校	説明会 合意形成	開校準備会（2年間）		統合校 スタート			
3	粟野小学校 清洲第1小学校 清洲第2小学校 永野小学校 粕尾小学校	説明会 合意形成	開校準備会（3年間）			統合校 スタート		
4	南摩小学校 上南摩小学校	地区検討会 再編方針の決定	開校準備会（3年間）			統合校 スタート		
5	菊沢西小学校 板荷小学校	地区検討会 再編方針の決定	開校準備会（3年間）			統合校 スタート		
6	北中学校 板荷中学校	地区検討会 再編方針の決定	開校準備会（3年間）			統合校 スタート		
7	南押原小学校 楡木小学校 (みなみ小学校) 南押原中学校	説明会	地区検討会 再編方針の決定	開校準備会（3年間）			小中一貫教育 スタート	
8	石川小学校 津田小学校 池ノ森小学校 (さつきが丘小学校) 北犬飼中学校	説明会	地区検討会 再編方針の決定	開校準備会（6年間）				義務教育学校 スタート 校舎整備

